



## PROJEKTO APRAŠYMAS

### 1. PROJEKTO VYKDYTOJO DUOMENYS

<b>Asmuo ryšiams</b>	
<b>Vardas, Pavardė:</b>	Valdas Urniežius
<b>Pareigos:</b>	Direktorius
<b>Telefono numeris:</b>	(8~449) 55188
<b>Fakso numeris:</b>	(8~449) 55188
<b>El. Pašto adresas:</b>	pradine.mok@gmail.com

### 2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PARTNERĮ (-IUS)

<b>Ar projektas turi partnerį (ius)</b>	<input type="checkbox"/> taip <input checked="" type="checkbox"/> ne
---	---

Eil. Nr	Partnerio pavadinimas	Kodas	Buveinės adresas			
			gatvė	namo nr.	pašto kodas	vietovė

### 3. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ, KURIAM ĮGYVENDINTI SKIRTAS FINANSAVIMAS

<b>Projekto įgyvendinimo vieta:</b>	<input type="checkbox"/> miesto gyvenamoji vietovė <input checked="" type="checkbox"/> kaimo gyvenamoji vietovė <input type="checkbox"/> netaikytina
-------------------------------------	--

**Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų:**

Apskritis	Savivaldybė
Tauragės apskritis	Šilalės raj.

**Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka projekto nauda:**

<b>Visos savivaldybės</b>	<input type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------

Eil. Nr.	Savivaldybės pavadinimas	Požymis	Eil. Nr.	Savivaldybės pavadinimas	Požymis	Eil. Nr.	Savivaldybės pavadinimas	Požymis
1.	Akmenės rajono	<input type="checkbox"/>	21.	Klaipėdos rajono	<input type="checkbox"/>	41.	Skuodo rajono	<input type="checkbox"/>

2.	Alytaus miesto	<input type="checkbox"/>	22.	Kretingos rajono	<input type="checkbox"/>	42.	Šakių rajono	<input type="checkbox"/>
3.	Alytaus rajono	<input type="checkbox"/>	23.	Kupiškio rajono	<input type="checkbox"/>	43.	Šalčininkų rajono	<input type="checkbox"/>
4.	Anykščių rajono	<input type="checkbox"/>	24.	Lazdijų rajono	<input type="checkbox"/>	44.	Šiaulių miesto	<input type="checkbox"/>
5.	Birštono	<input type="checkbox"/>	25.	Marijampolės	<input type="checkbox"/>	45.	Šiaulių rajono	<input type="checkbox"/>
6.	Biržų rajono	<input type="checkbox"/>	26.	Mažeikių rajono	<input type="checkbox"/>	46.	Šilalės rajono	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Druskininkų	<input type="checkbox"/>	27.	Molėtų rajono	<input type="checkbox"/>	47.	Šilutės rajono	<input type="checkbox"/>
8.	Elektrėnų	<input type="checkbox"/>	28.	Neringos miesto	<input type="checkbox"/>	48.	Širvintų rajono	<input type="checkbox"/>
9.	Ignalinos rajono	<input type="checkbox"/>	29.	Pagėgių	<input type="checkbox"/>	49.	Švenčionių rajono	<input type="checkbox"/>
10.	Jonavos rajono	<input type="checkbox"/>	30.	Pakruojo rajono	<input type="checkbox"/>	50.	Tauragės rajono	<input type="checkbox"/>
11.	Joniškio rajono	<input type="checkbox"/>	31.	Palangos miesto	<input type="checkbox"/>	51.	Telšių rajono	<input type="checkbox"/>
12.	Jurbarko rajono	<input type="checkbox"/>	32.	Panevėžio miesto	<input type="checkbox"/>	52.	Trakų rajono	<input type="checkbox"/>
13.	Kaišiadorių rajono	<input type="checkbox"/>	33.	Panevėžio rajono	<input type="checkbox"/>	53.	Ukmergės rajono	<input type="checkbox"/>
14.	Kalvarijos	<input type="checkbox"/>	34.	Pasvalio rajono	<input type="checkbox"/>	54.	Utenos rajono	<input type="checkbox"/>
15.	Kauno miesto	<input type="checkbox"/>	35.	Plungės rajono	<input type="checkbox"/>	55.	Varėnos rajono	<input type="checkbox"/>
16.	Kauno rajono	<input type="checkbox"/>	36.	Prienų rajono	<input type="checkbox"/>	56.	Vilkaviškio rajono	<input type="checkbox"/>
17.	Kazlų Rūdos	<input type="checkbox"/>	37.	Radviliškio rajono	<input type="checkbox"/>	57.	Vilniaus miesto	<input type="checkbox"/>
18.	Kėdainių rajono	<input type="checkbox"/>	38.	Raseinių rajono	<input type="checkbox"/>	58.	Vilniaus rajono	<input type="checkbox"/>
19.	Kelmės rajono	<input type="checkbox"/>	39.	Rietavo	<input type="checkbox"/>	59.	Visagino miesto	<input type="checkbox"/>
20.	Klaipėdos miesto	<input type="checkbox"/>	40.	Rokiškio rajono	<input type="checkbox"/>	60.	Zarasų rajono	<input type="checkbox"/>

#### 4. TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS (SANTRAUKA)

Projekto esmė
<p>Lietuvoje didelės dalies viešosios paskirties pastatų energetinio efektyvumo charakteristikos vertintinos neigiamai ir negatyviai veikia pastatus eksploatuojančius ir jais besinaudojančius asmenis. P. Liatuko pradinė mokykla yra vienas svarbiausių švietimo objektų Šilalės rajone, tačiau mokyklos pastato būklė yra prasta: aitvarų šiluminė varža neatitinka normų, padidėjęs jų drėgmės sugėrimas, stogas pasižymi žemu šilumos perdavimo koeficientu, kritulių surinkimo sistema nusidėvėjusi, langų rėmai supuvę, šildymo sistema nesubalansuota, vandentiekio-nuotekų sistema prastos būklės, kt. Efektyviam energijos naudojimui ir kokybiškų darbo ir mokymosi sąlygų užtikrinimui būtina rekonstruoti pastatą ir sumažinti energijos sąnaudas. Projekto tikslas – mažinti suvartojamos energijos sąnaudas, modernizuojant energetikos sistemas bei renovuojant P. Liatuko pradinės mokyklos pastatą. Tokiu būdu bus užtikrintas energijos išteklių naudojimo efektyvumas bei paslaugų teikimo ir darbo kokybė. Tikslui pasiekti numatytas priemonių kompleksas, užtikrinsiantis energijos taupymą. Apibendrintai, neefektyvaus energijos vartojimo problemos sprendimas susideda iš keleto esminių priemonių: langų ir durų keitimo; fasadų apšiltinimo; stogo rekonstrukcijos; šildymo sistemos rekonstrukcijos, elektros instaliacijos sistemos rekonstrukcijos. Projekto dėka Šilalės rajone pagerės švietimo infrastruktūros kokybės ir energetinis efektyvumas, tuo pačiu padidės Tauragės regiono patrauklumas, socialinis ir ekonominis regiono vertinimas. Tiesioginę naudą iš projekto įgyvendinimo gaus savivaldybė ir P. Liatuko pradinė mokykla (sumažės mokyklos veiklos sąnaudos) bei mokyklos auklėtiniai ir personalas (kadangi pagerės darbo ir užsiėmimų sąlygos). Projekto pridėtinė vertė pasireiškia per projekto dvigubą naudą: tiesiogine (energijos naudojimo efektyvumas) ir netiesiogine (komfortinių mokymosi ir darbo sąlygų užtikrinimas bei pastato techninių charakteristikų pagerinimas).</p>

Informacija apie projekto valdymą ir projekto partnerių pasirinkimą
<p>Projektas planuojamas vykdyti be partnerių. Už projekto įgyvendinimą bus atsakinga projekto valdymo komanda, kuri bus sudaryta iš projekto vadovo, finansininko. Projekto valdymo komanda organizuos projekto veiklų administravimą, vykdymą ir stebės bei kontroliuos jų įgyvendinimą, rengs projekto įgyvendinimo ataskaitas, teiks mokėjimo prašymus, atliks projekto finansų valdymą, organizuos ir vykdys projekto pirkimus, sudarys sutartis su rangovais, užtikrins sutarčių nuostatų vykdymą, informavimą ir projekto viešumą. Projekto valdymo komanda bus atskaitinga priežiūros grupei, kurią sudarytų Šilalės rajono savivaldybės administracijos vadovai. Priežiūros grupė atliks projekto stebėseną, tikrindama pateiktas ataskaitas, vertindama projekto komandos darbą, analizuodama vykdomas veiklas, pateikdama pastabas bei pasiūlymus. Numatoma, kad projekto priežiūros grupė rinksis ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.</p>

**Projekto tęstinumas:**

Pasibaigus ES finansinei paramai ir rekonstravus mokyklos pastatą, projekto tęstinumas ir jo rezultatų naudojimas bus užtikrintas P. Liatuko pradinės mokyklos administracijos bei Šilalės rajono savivaldybės. Šios organizacijos turės užtikrinti tinkamą pagerintos infrastruktūros naudojimą, lėšų, būtinų infrastruktūros išlaikymui ir tobulinimui investavimą. Taip bus užtikrintas energetinio efektyvumo parametrų išlaikymas ir atitinkamos kokybės sąlygos infrastruktūra besinaudojantiems asmenims. Tiek mokyklos administracija, tiek savivaldybė, pasinaudodamos projekto patirtimi, toliau investuos į švietimo infrastruktūrą, siekdamos užtikrinti tinkamą funkcionavimą. Jos užtikrins eksploataavimo ir veiklos išlaidų padengimą bei prisiims atsakomybę už energijos vartojimo efektyvumą ir kokybiškas paslaugas tikslinėms grupėms. Esant poreikiui tęstinumo užtikrinimo alternatyva gali būti dalyvavimas įvairiose programose, siekiant pritraukti papildomas lėšas tęstinumui užtikrinti.

**5. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS**

Nr.	Tikslai	Nr.	Uždaviniai	Nr.	Projekto veiklos	Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai
1	Mažinti suvertojamą energijos sąnaudas, modernizuojant energetikos sistemas bei renovuojant P. Liatuko pradinės mokyklos pastatą	1.1	Rekonstruoti Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos pastatą	1.1.1	Langų ir durų keitimas	Pakeisti langai (195 m <sup>2</sup> ) ir durys (26 m <sup>2</sup> ) 1 pastate
				1.1.2	Stogo ir fasadų rekonstrukcija ir šiltinimas	Apšiltinti 1 pastato išorės atitvarai: cokolis (489 m <sup>2</sup> ), išorės sienos (1652 m <sup>2</sup> ), perdangos iš viršaus (45m <sup>2</sup> ), stogo perdanga (1443 m <sup>2</sup> )
		1.2	Modernizuoti Kvėdarnos Prano Liatuko pradinės mokyklos energetikos sistemas	1.2.1	Šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimas	Rekonstruota 1 pastato šildymo ir karšto vandens sistema
				1.2.2	Elektros tinklų ir sistemos rekonstravimas	Rekonstruota 1 pastato elektros sistema ir tinklai
		1.3	Vykdyti projektavimo ir inžinerinius darbus	1.3.1	Projekto dokumentacijos rengimas ir veiklų užtikrinimas	Parengtas 1 techninis projektas, atlikta 1 techninio projekto ekspertizė, statybos techninė priežiūra, statinio projekto vykdymo priežiūra

**6. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS**

Projekto įgyvendinimo trukmė (veiklų įgyvendinimo trukmė) (mėn.): 8

Eil. Nr.	Projekto veiklos pavadinimas	Pradėta iki paramos sutarties pradžios	Projekto veiklos pradžios data	Projekto veiklos pabaigos data	Projekto veiklos vykdymas								
					12-03	12-04	12-05	12-06	12-07	12-08	12-09	12-10	
1.	1.1.1. Langų ir durų	Taip	2012-03	2012-10	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	keitimas												
2.	1.1.2. Stogo ir fasadų rekonstrukcija ir šiltinimas	Taip	2012-03	2012-10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	1.2.1. Šildymo ir karšto vandens sistemos rekonstravimas	Ne	2012-03	2012-10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.	1.2.2. Elektros tinklų ir sistemos rekonstravimas	Ne	2012-03	2012-10	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	1.3.1. Projekto dokumentacijos rengimas ir veiklų užtikrinimas	Taip	2012-03	2012-10	X	X	X	X	X	X	X	X	X

## 7. STEBĖSENOS RODIKLIAI

Rodiklio pavadinimas	Vienetai	Reikšmė
<b>Produktų rodikliai</b>		
Energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatų	Skaičius	1,00
<b>Rezultatų rodikliai</b>		
Atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sutaupyta energijos	GWh	0,30

## 8. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS SRITIMS

Parametras	Pagrindimas
Darnus vystymasis	Darnaus vystymosi pagrindą sudaro trys komponentai - aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis. Projekto įgyvendinimas turės tik teigiamą poveikį aplinkai. Numatytiems darbams bus keliami aukšti kokybės ir aplinkosaugos reikalavimai. Be to, projekto orientacija (energijos vartojimo efektyvumas) suponuoja tikslumą aplinkosauginėje plotmėje, kadangi energetinis efektyvumas lemia mažesnę žalą aplinkai. Projekto įgyvendinimo dėka bus sutaupoma daugiau nei 60 tūkst. Lt per metus, taigi pagerės situacija viešųjų finansų srityje, o pastarąsias lėšas bus galima skirti kitoms reikmėms, tame tarpe ir ekonomikos augimo užtikrinimui. Projekto įgyvendinimas sąlygos socialinį vystymąsi, kadangi projekto dėka bus gerinama švietimo infrastruktūra, pagerės paslaugų kokybę. Socialinę projekto reikšmę atspindi faktas, kad projektas skirtas mokymosi sąlygų vaikams ir jaunimui bei darbo sąlygų mokytojams pagerinimui. Taigi, darytina išvada, kad projektas prisidės prie darnaus vystymosi plėtros.
Lyčių lygybė ir nediskriminavimas	Nors projekto veiklos nėra tiesiogiai skirtos lygių galimybių skatinimui, nediskriminavimo principas bus integrali projekto dalis. Įgyvendinant projektą ir naudojantis projekto rezultatais bus užkirstas kelias bet kokiai diskriminacijai lyties, rasės, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, amžiaus, negalios ar seksualinės orientacijos pagrindais. Lygios galimybės bus užtikrintos formuojant projekto valdymo komandą, projekto dalyviai, administruojantis ir vykduojantis personalas bus atrinkti nepriklausomai nuo jų lyties, bet pagal jų turimą kompetenciją, užimamas pareigas. Projekto metu pasiekti rezultatai taip pat bus vienodai prieinami visiems tikslinių grupių atstovams nepriklausomai nuo kitų charakteristikų, galinčių būti diskriminacijos pagrindu.

## 9. ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS VIEŠUMO PRIEMONĖS

Viešumo priemonė (-ės)	Požymis
Pastatyti nuolatinį (-ius) aiškinamąjį (-uosius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 2 dalyje	<input type="checkbox"/>
Pastatyti informacinį (-ius) stendą (-us), esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 3 dalyje	<input type="checkbox"/>
Paskelbti, kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą pagal Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas	<input checked="" type="checkbox"/>
Dalyvaujantiems projekte pranešti apie projekto finansavimą iš ES fondų, nurodant tam tikros veiksmų programos pavadinimą, šią informaciją pateikiant dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose pagal Reglamento Nr.1828/2006 8 straipsnio 4 dalies nuostatas	<input checked="" type="checkbox"/>

Direktorius  
(pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Valdas Urniežius  
(vardas, pavardė)

**PROJEKTO BIUDŽETAS****1. PROJEKTO BIUDŽETAS****1.1. PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS REGIONINIO PLĖTROS FONDO ARBA SANGLAUDOS FONDO, BIUDŽETAS**

Nr.	Išlaidų pavadinimas	Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt	Iš jų PVM, Lt	Skiriamas finansavimas, Lt	Veiklos Nr.		
					1.1.1	1.1.2	1.2.1
<b>1.</b>	<b>Žemė</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Žemės įsigijimas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.	Kita(...)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Nekilnojamas turtas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Nekilnojamo turto įsigijimas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2.2.	Kita(...)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai</b>	<b>1.117.011,00</b>	<b>193.861,41</b>		<b>102.188,00</b>	<b>615.617,00</b>	<b>229.844,00</b>
3.1.	Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas	1.117.011,00	193.861,41		102.188,00	615.617,00	229.844,00
3.2.	Einamasis remontas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.3.	Kita(...)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Įranga, įrenginiai ir kt. turtas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Baldai	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.	Tikslinės transporto priemonės	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.3.	Kompiuterinė technika	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.4.	Programinė įranga	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.5.	Patentai/licencijos/prekių ženklai	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.6.	Kita(...)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.7.	Kita(...)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.8.	Kita(...)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Paslaugos</b>	<b>90.600,00</b>	<b>15.723,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Projektavimas	68.700,00	11.923,14		0,00	0,00	0,00
5.2.	Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	21.900,00	3.800,83		0,00	0,00	0,00
5.3.	Studijos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.4.	Kita(...)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Projekto administravimas ir vykdymas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.	Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.2.	Projekto administravimo paslaugų pirkimas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.3.	Kitos projekto administravimo ir vykdymo išlaidos (biuro, komunalinės ir panašios paslaugos)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.4.	Viešinimas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

6.5.	Auditas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.6.	Kita(...)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6.7.	Darbo užmokestis projektą vykdančioms asmenims ir komandiruočių išlaidos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Nusidėvėjimas (amortizacija)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Kryžminis finansavimas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1.	Mokymai	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.2.	Metodikų ir kitų dokumentų rengimas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
8.3.	Kita(...)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	<b>Iš viso:</b>	<b>1.207.611,00</b>	<b>209.585,38</b>		<b>102.188,00</b>	<b>615.617,00</b>	<b>229.844,00</b>

Nr.	Išlaidų pavadinimas	Veiklos Nr.					
		1.2.2	1.3.1				
<b>1.</b>	<b>Žemė</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1.1.	Žemės įsigijimas	0,00	0,00				
1.2.	Kita(...)	0,00	0,00				
<b>2.</b>	<b>Nekilnojamas turtas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2.1.	Nekilnojamo turto įsigijimas	0,00	0,00				
2.2.	Kita(...)	0,00	0,00				
<b>3.</b>	<b>Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai</b>	<b>169.362,00</b>	<b>0,00</b>				
3.1.	Statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas	169.362,00	0,00				
3.2.	Einamasis remontas	0,00	0,00				
3.3.	Kita(...)	0,00	0,00				
<b>4.</b>	<b>Įranga, įrenginiai ir kt. turtas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4.1.	Baldai	0,00	0,00				
4.2.	Tikslinės transporto priemonės	0,00	0,00				
4.3.	Kompiuterinė technika	0,00	0,00				
4.4.	Programinė įranga	0,00	0,00				
4.5.	Patentai/licencijos/pr ekčių ženklai	0,00	0,00				
4.6.	Kita(...)	0,00	0,00				
4.7.	Kita(...)	0,00	0,00				
4.8.	Kita(...)	0,00	0,00				
<b>5.</b>	<b>Paslaugos</b>	<b>0,00</b>	<b>90.600,00</b>				
5.1.	Projektavimas	0,00	68.700,00				
5.2.	Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	0,00	21.900,00				
5.3.	Studijos	0,00	0,00				
5.4.	Kita(...)	0,00	0,00				
<b>6.</b>	<b>Projekto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Nr.	Išlaidų pavadinimas	Veiklos Nr.						
		1.2.2	1.3.1					
	<b>administravimas ir vykdymas</b>							
6.1.	Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos	0,00	0,00					
6.2.	Projekto administravimo paslaugų pirkimas	0,00	0,00					
6.3.	Kitos projekto administravimo ir vykdymo išlaidos (biuro, komunalinės ir panašios paslaugos)	0,00	0,00					
6.4.	Viešinimas	0,00	0,00					
6.5.	Auditas	0,00	0,00					
6.6.	Kita(...)	0,00	0,00					
6.7.	Darbo užmokestis projektą vykdančioms asmenims ir komandiruočių išlaidos	0,00	0,00					
<b>7.</b>	<b>Nusidėvėjimas (amortizacija)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
7.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	0,00	0,00					
<b>8.</b>	<b>Kryžminis finansavimas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
8.1.	Mokymai	0,00	0,00					
8.2.	Metodikų ir kitų dokumentų rengimas	0,00	0,00					
8.3.	Kita(...)	0,00	0,00					
<b>9.</b>	<b>Iš viso:</b>	<b>169.362,00</b>	<b>90.600,00</b>					



## 2. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Nr.	Finansavimo šaltinio pavadinimas	Suma, Lt
<b>1.</b>	<b>Skiriamas finansavimas</b>	<b>1.207.611,00</b>
1.1.	ES struktūrinių fondų finansavimas	1.026.469,35
1.2.	Valstybės biudžeto lėšos	181.141,65
<b>2.</b>	<b>Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>Viešosios lėšos</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.	Valstybinės biudžeto lėšos	0,00
2.1.2.	Savivaldybės biudžeto lėšos	0,00
2.1.3.	Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.)	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Privačios lėšos</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.	Nuosavos lėšos	0,00
2.2.2.	Kiti lėšų šaltiniai	0,00
<b>3.</b>	<b>Iš viso</b>	<b>1.207.611,00</b>
3.1.	Iš jų priskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos (numatomų grynujų pajamų sumai prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų) (netaikoma, kai projektas finansuojamas pagal valstybės pagalbos schemas)	0,00
3.2.	Iš jų Europos investicijų banko paskola	0,00

Direktorius  
(pareigos)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Valdas Urniežius  
(vardas, pavardė)